

План - Факт ремонтных работ по ООО "Титан" на 01.01.2024 г.

| № п/п | Адрес | № дома | ПЛАН | | ФАКТ | |
|-------|-----------|--------|--|-------------|----------|---|
| | | | Виды работ | Исполнитель | Период | Вид работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Агалакова | 35 | | Копорулин | январь | Услуги эксковатора-погрузчика (просьба совета депутатов от 07.01.23г) |
| | | | Замена врезок ГВС; уч.отопления | Титан | январь | Замена врезок на ГВС в подвале |
| | | | | Титан | январь | Замена стояков ХГВС и КНЗ в кв.№306 |
| | | | | Титан | январь | Заделка отверстий в кв.№62 (послесантех.работ) |
| | | | | Титан | январь | Замена замка выход на кровлю |
| | | | | Титан | февраль | Замена стояков КНЗ и ХВС в кв.№62 |
| | | | | Титан | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | Ремонт подъезда №3 | Турлаев | февраль | Ремонт подъезда №3 |
| | | | Ремонт подъезда №5 | Турлаев | март | Ремонт подъезда №5 |
| | | | | Титан | март | Замена стояка ХВС в кв.№43 |
| | | | Ремонт м/п швов по заявкам | Атрубаев | апрель | Ремонт межпанельных швов кв.№68,247,249,284,308 |
| | | | | Титан | апрель | Замена участка ХВС в подвале |
| | | | | Титан | май | Замена вентиля в подвале |
| | | | | Титан | май | Окраска бордюров, завоз песка |
| | | | Частичный ремонт кровли кв.141,144,213,395 | Атрубаева | май | Ремонт кровли и ливнестока на кровле под.№4 кв.№141,142,143,144; под.№5 кв.№213,214; под.№6 кв.№179,180 |
| | | | | Фортуна | май | Ремонт межпанельных швов кв.№72,300 |
| | | | | Чуяшенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | | Титан | июнь | Замена стояков ГВС и КНЗ в кв.№122,249 |
| | | | | Титан | июль | Замена стояков отопления и КНЗ в кв.№341 |
| | | | | Ураллифт | июль | Ремонт платы управления лифтом под.№3 |
| | | | | Титан | август | Замена стояка КНЗ в кв.№ 228 |
| | | | | Титан | сентябрь | Восстановление водосточной трубы у под.№3, Ремонт кровли над кв.№36,180,250,252,285,395. Замена клапанов на мусоропроводе под.№4. Замена стояка отопления в кв.№151 |
| | | | | Болгов | сентябрь | Ремонт межпанельных швов кв.№49,70,79,250,296,319,388 |
| | | | | Титан | октябрь | Замена ванн в мусорокамерах. Установка информационных стендов. Ремонт пола в под.№5 |
| | | | | Титан | ноябрь | Окраска стен после установки информационных стендов |
| | | | | Титан | ноябрь | Замена стояков КНЗ в кв.№237,392. стояка ХВС в кв.№362 |
| | | | | Бобровников | ноябрь | Обрезка 10 деревьев |
| | | | | Титан | декабрь | Замена стояка КНЗ в кв.№201. Замена батареи и стояков отопления в кв.№187 |
| | | | | | | Ремонт подъезда №6 |
| | | | | | | Замена оборудования электрощитовой |
| | | | Замена освещения в подъездах | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------|---|--------|---------|---|
| | | | Установка водоотливов на козырьки подъездов | | | |
| | | | Замена дверей в электрощитову. Под.№5 | | | |
| 2 | Агалакова | 37 | | Титан | апрель | Замена стояка отопления в кв.№40 |
| | | | | Титан | май | Окраска бордюров |
| | | | Замена оборудования этажных щитов | Строй | май | Замена оборудования этажных щитов |
| | | | | Строй | май | Вывос КГМ до КП |
| | | | | Титан | июнь | Замена стояков ХГВС в кв.№62 |
| | | | | Титан | август | Замена стояков ХГВС и КНЗ в кв.№40 |
| | | | | Титан | октябрь | Установка информационных стендов. Замена циркуляционного насоса на ГВС. Замена ванны в мусорокамере |
| | | | | Титан | ноябрь | Замена стояка КНЗ в кв.№51. стояков ХГВС в кв.№7 |
| | | | | Титан | декабрь | Окраска дверей мусоропровода и бойлерной. Вывос КГМ |
| | | | Ремонт колясочной | | | |
| 3 | Агалакова | 39 | | Титан | январь | Закраска надписей на фасаде |
| | | | | Титан | январь | Замена стояков ХГВС и КНЗ в кв.№31 |
| | | | | Титан | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | | Титан | май | Окраска бордюров |
| | | | | Титан | август | Замена стояка КНЗ в кв.№60 |
| | | | | Титан | октябрь | Замена ванны в мусорокамере. Установка информационных стендов. |
| | | | Замена оборудования этажных щитов | Строй | октябрь | Замена оборудования этажных щитов кв.№9,10,11,12,17,18,19,20,25,26,27,28,33,34,35,36 |
| | | | | Титан | ноябрь | Ремонт МАФ |
| | | | | Титан | ноябрь | Окраска стен после установки информационного стенда |
| | | | | Якупов | ноябрь | Замена КНЗ выпусков бестраншейным способом |
| Замена двери (выход на кровлю) | Шведова | декабрь | Установка двери на выход на кровлю | | | |
| 4 | Агалакова | 41 | | Титан | январь | Замена стояка ГВС в кв.№63 |
| | | | | Титан | январь | Заделка отверстий в кв.№63 (послесантех.работ) |
| | | | | Титан | январь | Закраска надписей на фасаде |
| | | | | Титан | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | | Титан | февраль | Замена стояка КНЗ в кв.№6 и стояка полотенцесушителя в кв.№40 |
| | | | | Титан | май | Замена замка в подвал и обработка подвала |
| | | | | Титан | май | Окраска бордюров |
| | | | | Титан | июнь | Ремонт участка кровли (+зп) |
| | | | | Титан | октябрь | Замена ванны в мусорокамере. Установка информационных стендов. Замена стояка КНЗ в кв.№56. Замена циркуляционного насоса на ГВС |
| | | | | Титан | ноябрь | Закраска надписей в подъезде, цоколе, вх.группах, дверях |
| | | | | Строй | ноябрь | Монтаж подвального освещения |
| | | | | | | Ремонт в " карманах " |
| | | | | | | Замена оборудования этажных щитов |
| | | | Частичный ремонт потолка | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------|--|-------------|----------|---|
| 5 | Аптечная | 3 | | Титан | июль | Замена калача на бойлере |
| | | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| 6 | Аптечная | 4 | | Титан | июнь | Окраска МАФ. Завоз песка |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | | Титан | сентябрь | Ремонт кровли над кв.№6 |
| 5 | Аптечная | 5a | Замена запорной арматуры и калачей в ИТП | Титан | январь | Замена врезок на ХВС |
| | | | | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | | Титан | апрель | Замена врезки на ГВС и замена КНЗ |
| | | | | Чуяшенко | май | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | | Титан | июнь | Завоз песка |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | | Титан | июль | Замена калача на бойлере и задвижки |
| | | | | Титан | июль | Окраска МАФ |
| | | | | Титан | октябрь | Частичный ремонт кровли. Ремонт крылец под.№1-4 |
| | | | | Титан | ноябрь | Установка отливов с торца под.№4 |
| | | | Косметический ремонт в подъездах | | | |
| 6 | Аптечная | 6 | | Осинцев | октябрь | Услуги автовышки (ремонт кровли) |
| | | | | Титан | ноябрь | Укрепление шиферной кровли |
| 7 | Дзержинского | 3 | Освещение над козырьками | Строй | январь | Монтаж дворового освещения под.№1,2,3 |
| | | | | Титан | июнь | Ремонт выхода на кровлю |
| | | | | Титан | июнь | Окраска МАФ |
| | | | | Бобровников | август | Санитарная обрезка 1 дерево |
| | | | | Титан | сентябрь | Установка поливочного шланга |
| | | | | Титан | ноябрь | Замена стояков КНЗ и ХГВС в кв.№17 |
| | | | | Титан | декабрь | Установка доводчика на вх.дверь в под.№3 |
| | | | Установка двери в подвал | Шведова | декабрь | установка двери на вход в подвал ул.фасад |
| | | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | Замена секции бойлера | | | |
| 8 | Дзержинского | 4 | Обрезка деревьев | Осинцев | март | Услуги автовышки (обрезка деревьев) |
| | | | | Титан | март | Обрезка деревьев |
| | | | | Чуяшенко | март | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | Замена стояков отопления по заявкам | Строй | май | Замена врезок отопления на чердаке |
| | | | | Титан | май | Замена КНЗ в подвале под.№1 |
| | | | | Титан | май | Восстановление ступеней в под.№2 |
| | | | | Титан | май | Ремонт ограждений, окраска ограждений, бордюры и МАФ (+з/п) |
| | | | | Титан | июнь | Завоз земли |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (доставка земли) |
| | Титан | август | Побелка и окраска бойлера | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------|-------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | | Осинцев | август | Услуги автовышки (ремонт кровли) | |
| | | | Титан | сентябрь | Установка поливочного шланга | |
| | | Покраска цоколя | Титан | ноябрь | Ремонт цоколя (торец под.№1 и двор.фасад под.№1-3) | |
| | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | |
| | | | Осинцев | декабрь | Услуги автовышки (очистка кровли от снега и наледи) | |
| 9 | Дзержинского | 6 | Строй | январь | Монтаж дворового освещения под.№2 | |
| | | | Якупов | февраль | Замена КНЗ выпусков бестраншейным способом | |
| | | | Ремонт в подъездах | Титан | март | Частичный ремонт в подъездах №2,4 |
| | | | | Титан | апрель | Ремонт подъездов №2,4 |
| | | | | Титан | май | Ремонт кровли над кв.№19,20,48,67,68,69 (+з/п) |
| | | | | Осинцев | май | Услуги автовышки (подъем стройматериалов на кровлю) |
| | | | | Титан | май | Окраска МАФ и бордюров, завоз песка |
| | | | | Чуяшенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | | Бобровников | август | Санитарная обрезка 1 дерево |
| | | | | Титан | сентябрь | Ремонт кровли над кв.№17,68 (+з/п) |
| | | | | Титан | октябрь | Частичный ремонт кровли над под.№4 |
| | | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | | Ремонт козырьков и вх.групп | | |
| 10 | Дзержинского | 10 | Чуяшенко | январь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) | |
| | | | Осинцев | январь | Услуги автовышки (уборка снега с козырьков, опиловка веток) | |
| | | | | Титан | апрель | Замена КНЗ и участка ГВС в стоматологии |
| | | | Ремонт уч.кровли | Титан | май | Ремонт кровли над кв.№26,38 (+з/п) |
| | | | | Осинцев | май | Услуги автовышки (подъем стройматериалов на кровлю) |
| | | | Ремонт в подъездах №1,4 | Титан | июнь | Ремонт подъезда №2. Побелка бойлерной |
| | | | Установка подоконников | СТМ | июнь | Замена подоконников |
| | | | | Осинцев | июнь | Услуги автовышки (обрезка деревьев) |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | | Титан | июль | Ремонт стен в под.№1-4 после установки подоконников |
| | | | Установка урн | Титан | июль | Установка урн |
| | | | | Фортуна | июль | Ремонт м/п швов кв.№9,13 |
| | | | | Титан | август | Побелка и окраска бойлера |
| | | | | Титан | август | Ремонт лавочки |
| | | | | Едришова | август | Ремонт внутридомового проезда частично |
| | | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | Ремонт вх.гр, | | | | | |
| | Замена уч.ХГВС и отопления про подвалу | | | | | |
| | Освещения в подвале | Строй | март | Замена освещения в подвале | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|----------|----------|---|
| 11 | Дзержинского | 16 | | Титан | март | Установка пружины на вх.дверь в под.№3, ремонт тамбурной двери в под.№4 |
| | | | | Титан | март | Замена участка КНЗ в подвале |
| | | | | Титан | май | Побелка на 2-3этажах в под.№5. Заделка отверстий в кв.№66,70. Ремонт выхода на чердак |
| | | | | Титан | май | Замена стояка КНЗ в кв.№103 и замена вентиля в подвале |
| | | | | Титан | май | Окраска МАФ (+з/п) |
| | | | | Титан | июнь | Замена вентиля на стояках отопления и замена стояков КНЗ в подвале |
| | | | | Титан | июнь | Завоз земли, ремонт лавочки |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз земли) |
| | | | | Титан | июль | Замена стояка КНЗ кв.№89 |
| | | | Ремонт подъезда №5 | Турлаев | июль | Ремонт подъезда №5 |
| | | | | Форгуна | июль | Ремонт м/п швов кв.№13,94 |
| | | | | Титан | август | Побелка и окраска бойлера. Ремонт цоколя |
| | | | Ремонт подъезда №7 | Турлаев | август | Ремонт подъезда №7 |
| | | | | Титан | сентябрь | Замена перил в под.№2 |
| | | | | Титан | октябрь | Ремонт вх.групп и козырьков |
| | | | | Титан | ноябрь | Установка информационных стендов |
| | | | Над.козырьковое освещение под.№1,3,5,8 | | | |
| | | | Замена уч.ХГВС и отопления по подвалу | | | |
| 12 | Кронштадская | 17а | Ремонт МОП (левое крыло) | Турлаев | январь | Ремонт в подъезде (левое крыло 1-го этажа) |
| | | | Замена уч.ГВС | Титан | февраль | Замена калача и участка трубы на ТУ |
| | | | | Титан | май | Замена задвижек на ТУ |
| | | | | Титан | июнь | Ремонт вх.двери в подвал. Ремонт стены в кв.№51 |
| | | | | Титан | июнь | Замена стояка КНЗ в кв.№13 |
| | | | | Титан | сентябрь | Побелка и окраска бойлерной |
| | | | | Титан | ноябрь | Установка замка на вх.дверь в подвал |
| | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | | | |
| | | | | Титан | январь | Утепление чердачного помещения и уборка за отсекателем под.№1 |
| | | | | Турлаев | январь | Изготовление мет.дверей выход на кровлю |
| | | | | Титан | январь | Замена лежака КНЗ в подвале под.№1 |
| | | | Освещения на торце дома | Строй | февраль | Монтаж дворового освещения торец под.№1 |
| | | | Замена освещения в под.№1 | Строй | март | Замена освещения в под.№1 |
| | | | Ремонт подъезда №1 | Турлаев | март | Ремонт подъезда №1 (+доп) |
| | | | | Едришова | март | Замена замков на поч.ящиках |
| | | | | Титан | апрель | Замена ванн в мусорокамерах |
| | | | | Титан | май | Замена вентиля в подвале |
| | | | | Титан | май | Изготовление и установка песочницы, окраска МАФ (+з/п), завоз песка |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|--|-----------------|----------|---|-------|--------|---------------------------|
| 16 | Машиностроитель | 12 | | Осинцев | апрель | Услуги автовышки (обрезка деревьев) | | | |
| | | | | Чуашенко | апрель | Услуги автотранспорта (вывоз веток) | | | |
| | | | Установка урн | Титан | май | Окраска МАФ и бордюр (+з/п), завоз песка. Установка урн | | | |
| | | | Замена оборудования освещения в подъездах и тамбурах № | Строй | май | Замена освещения л/площадок, уличного освещения и в тамбурах | | | |
| | | | Ремонт подъезда №6 | Турлаев | май | Ремонт подъезда №6 | | | |
| | | | | Титан | май | Ремонт кровли над кв.№179,180. Замена замка выход на кровлю | | | |
| | | | | Чуашенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) | | | |
| | | | | Титан | июнь | Ремонт дверей тамбурных, очистка кровли | | | |
| | | | | Титан | июнь | Замена циркуляционного насоса на ГВС | | | |
| | | | | Титан | июль | Замена стояков ХГВС в кв.№81 | | | |
| | | | | Титан | август | Замена стояка КНЗ в кв.№110,116 и стояка ГВС в кв.№168 | | | |
| | | | | Титан | август | Замена циркуляционного насоса на ГВС. Замена запорной арматуры на отоплении по подвалу | | | |
| | | | | Титан | август | Ремонт кровли над кв.№142,143 | | | |
| | | | Ремонт кровли | Атрубаева | август | Ремонт кровли, желоба под.№5,6, кв.№178,179,180,213,214 | | | |
| | | | | Титан | сентябрь | Замена стояков КНЗ в кв.№110,116,147 | | | |
| | | | | Титан | сентябрь | Ремонт кровли над кв.№69,143,144,213,219 и над машинным отделением под.№1 (+з/п) | | | |
| | | | | Титан | октябрь | Побелка потолка на 9эт в под.№5. Замена КНЗ в кв.№75 и в подвале. Установка дренажного насоса | | | |
| | | | | Болгов | октябрь | Ремонт козырьков балконов кв.№143,144,179 | | | |
| | | | 17 | Машиностроитель | 16 | | Титан | январь | Установка замка на подвал |
| | | | | | | | Титан | апрель | Замена участка ГВС на ТУ |
| | Титан | июнь | | | | Замена выпуска КНЗ в под.№3 | | | |
| | Титан | август | | | | Побелка и окраска бойлера | | | |
| | Турлаев | ноябрь | | | | Ремонт приемков | | | |
| | Титан | декабрь | | | | Заделка отверстий в бойлерной после сантехработ | | | |
| | Строй | декабрь | | | | Ремонт спуска в подвал | | | |
| | Сидунов | декабрь | | | | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | | | |
| Ремонт выпуска КНЗ и пола в цокольном помещении | | | | | | | | | |
| | Титан | апрель | | | | Установка светильника | | | |
| | Осинцев | май | Услуги автовышки (подъем стройматериалов на кровлю) | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-----|-------------------------------|--------------------|----------|--|
| 18 | Машиностроитель | 18 | | Титан | июнь | Ремонт эркерного балкона кв.№17,19, установка водоотлива |
| | | | | Осинцев | июль | Услуги автовывшки (ремонт балкона) |
| | | | | Титан | август | Побелка и окраска бойлера |
| | | | Ремонт подъезда №2(уо) | Титан | ноябрь | Ремонт под.№2 |
| | | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| 19 | Машиностроитель | 20 | | Титан | январь | Замена почтовых ящиков в под.№1,3 |
| | | | | Титан | май | Окраска ограждений и МАФ (+з/п) |
| | | | | Титан | август | Побелка и окраска бойлера |
| | | | | Едришова | декабрь | Монтаж водоотливов на козырьки под.№1,2 |
| | | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | Ремонт подъезда №2 | | | |
| | | | | | | Замена элеватора на т/у |
| 20 | Машиностроитель | 24 | | Осинцев | февраль | Услуги автовывшки (уборка снега с кровли) |
| | | | | Чуяшенко | март | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | | Осинцев | июль | Услуги автовывшки (очистка кровли от мусора) |
| | | | | Титан | август | Побелка и окраска бойлера |
| | | | | Титан | октябрь | Частичный ремонт кровли над кв.№8,18,26 |
| | | | Ремонт под.№2,3 частично (УО) | Титан | ноябрь | Ремонт под.№2 |
| | | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| 21 | Машиностроитель | 26 | | Чуяшенко | январь | Услуги автотранспорта (вывоз мусора из подвала) |
| | | | | Титан/ Едришова | апрель | Установка ограждений |
| | | | | Едришова | апрель | Установка ограждений |
| | | | | Титан | июнь | Окраска МАФ |
| | | | | Осинцев | июль | Услуги автовывшки (ремонт балкона) |
| | | | | Титан | август | Побелка и окраска бойлера |
| | | | | Титан | октябрь | Замена вентилях на стояках ХГВС в кв.№17 |
| | | | | Титан | ноябрь | Установка батареи в кв.№17 |
| | | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | | | | Ограждение у под.№2 |
| 22 | Машиностроитель | 26а | Ремонт подъезда №4 | Титан | январь | Ремонт подъезда №4 |
| | | | | Титан | январь | Ремонт тамбурных дверей в под.№3,4 |
| | | | Ремонт подезда №3 | Турлаев | январь | Ремонт подъезда №3 |
| | | | | Титан | январь | Замена циркуляционного насоса |
| | | | | Титан | апрель | Замена врезки ГВС в кв.№18 |
| | | | Установка ограждения под.№1,4 | Титан | апрель | Установка ограждений под.№4 |
| | | | Установка ограждения под.№1,4 | Едришова | апрель | Установка ограждений под.№4 |
| | | | | Титан | май | Ремонт и окраска урны |
| | | | | Титан | июнь | Установка водоотлива под.№3 |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | | Пашоян | июль | Устройство ограждений |
| | | | Замена уч.отопления ХГВС | Титан | сентябрь | Замена стояка ХВС |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------|--|-------------|---------|--|
| 23 | Машиностроитель | 28 | | Турлаев | февраль | Изготовление и установка решеток на бомбоубежище |
| | | | Замена уч.отопления, ХГВС | Титан | октябрь | Замена участка отопления в подвале и вентилей на стояках ХГВС в кв.№34 |
| | | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | | Титан | декабрь | Замена стояка ГВС в кв.№25 и ремонт пола после сантехработ |
| 24 | Машиностроитель | 30 | | Титан | февраль | Частичный ремонт стен в под.№1 (акт вандализма) |
| | | | | Турлаев | февраль | Изготовление и установка решеток на бомбоубежище |
| | | | | Титан | апрель | Замена участка отопления в кв.№2 |
| | | | | Титан | май | Замена стояка КНЗ в кв.№10 |
| | | | | Титан | июнь | Установка ограждений |
| | | | | Бобровников | август | Санитарная обрезка 1 дерево |
| | | | | Титан | октябрь | Частичный ремонт кровли над кв.№11 |
| | | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | Ремонт подъезда в №2 СЕКЦИЯ БОЙЛЕРА | | | |
| 25 | Машиностроитель | 30а | | Титан | февраль | Замена участка отопления в кв.№15 |
| | | | Обрезка деревьев ; | Титан | апрель | Опиловка деревьев |
| | | | | Осинцев | апрель | Услуги автовышки (обрезка деревьев) |
| | | | | Чуашенко | апрель | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | Окраска скамейки;ремонт ограждения забора | Титан | июнь | Ремонт деревянного ограждения |
| | | | | Чуашенко | июнь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | СЕКЦИЯ БОЙЛЕРА | Титан | июль | Замена секции бойлера |
| | | | | Бобровников | август | Санитарная обрезка 2 дерева |
| | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | | | |
| 26 | Машиностроитель | 42 | | Осинцев | март | Услуги автовышки (обрезка деревьев) |
| | | | | Чуашенко | апрель | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | скамья у под.№1 | Титан | июнь | Окраска МАФ, установка скамейки |
| | | | Ремонт подъезда №3 | Титан | июль | Ремонт под.№3 |
| | | | | Титан | август | Побелка и окраска бойлера |
| | | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | | Титан | январь | Замена участка КНЗ по подвалу |
| | | | Ремонт подъездов №3 (частично) | Титан | февраль | Частичный ремонт стен в под.№3 |
| | | | | Титан | февраль | Замена вентилей на стояках отопления в подвале |
| | | | Ремонт ГВС частично | Титан | март | Замена участков КНЗ и ГВС в подвале |
| | | | | Титан | март | Замена стояков КНЗ и ГВС в кв.№168 |
| | | | | Титан | май | Замена стояка ГВС в кв.№144, стояка КНЗ в кв.№173 |
| | | | | Титан | май | Завоз песка и установка урн |
| | | | | Фортуна | май | Ремонт межпанельных швов кв.№105 |
| Ремонт кровли под.№1 кв.34,36 | Титан | май | Ремонт кровли под.№1,4 (кв.№143,144). Замена замка выход на кровлю | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|---|---------------------------------|----------|----------|--|
| 27 | Нахимова | 2 | | Чуяшенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | | Титан | июнь | Ремонт двери выхода на кровлю |
| | | | | Титан | июнь | Замена стояка КНЗ в кв.№167 |
| | | | | Титан | июнь | Установка полусфер |
| | | | | Шведова | июнь | Установить мет.дверь на вход в подвал со стороны под.№1 |
| | | | | Титан | июнь | Окраска МАФ и бордюров (+зп) |
| | | | | Титан | август | Побелка и окраска бойлера |
| | | | | Титан | август | Ремонт кровли над кв.№36,108,143,179 (+з/п сентябрь) |
| | | | | Фортуна | август | Ремонт м/п швов кв.№57,61 |
| | | | | Чуяшенко | сентябрь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | | Фортуна | сентябрь | Ремонт межпанельных швов кв.№57,72,108 |
| | | | Замена освещения в под.№5 | Строй | сентябрь | Замена освещения в под.№5 |
| | | | | Демченко | октябрь | Ремонт козырьков балконов кв.№142,143,144,177,178,179 |
| | | | | Титан | ноябрь | Установка информационных стендов и окраска стен после установки |
| | | | | Титан | ноябрь | Замена стояков КНЗ в кв.№67,71,131 |
| | | | | Болгов | ноябрь | Ремонт межпанельных швов кв.№100,104 |
| | | | | Якупов | ноябрь | Замена КНЗ выпусков бестраншейным способом |
| | | | | Титан | ноябрь | Замена стояка ГВС в кв.№53 |
| | | | Ремонт подъездов №5 (частично) | Титан | декабрь | Частичный ремонт в под.№5 с 1 по 9 эт |
| | | | Ремонт отопления ,ХВС частично | | | |
| 28 | Нахимова | 3 | | Титан | май | Замена задвижек на ТУ |
| | | | | Осинцев | август | Услуги автовышки (ремонт кровли) |
| | | | | Титан | октябрь | Замена задвижек на ТУ. Частичный ремонт кровли над кв.№9 |
| | | | | Титан | ноябрь | Ремонт перекрытия над кв.№9, настил гидробарьера над кв.№9, штукатурка стен в кв.№9. Установка замка выход на кровлю и уборка мусора |
| | | | | Осинцев | ноябрь | Услуги автовышки (ремонт кровли) |
| | | | | Чуяшенко | декабрь | Услуги автотранспорта (вывоз мусора строительного) |
| | | | | Титан | декабрь | Замена стояка КНЗ в кв.№19 |
| | | | Ремонт подъезда №1 частично; №2 | | | |
| 29 | Нахимова | 5 | | Титан | февраль | Замена калача и участка трубы на ТУ |
| | | | | Титан | март | Изоляция ТУ |
| | | | | Титан | июнь | Окраска ограждений (+зп) |
| | | | Ремонт подъезда №3 | Турласв | июль | Ремонт подъезда №3 |
| | | | | Титан | август | Замена стояка КНЗ в кв.№11 |
| | | | | Осинцев | август | Услуги автовышки (ремонт кровли) |
| | | | | Титан | сентябрь | Ремонт кровли над кв.№22 (кухня) |
| | | | | Титан | ноябрь | Замена вентиля на стояке отопления |
| | | | | Сидунов | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| Замена п/ящиков | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------------|---------|--|----------|----------|--|
| 30 | Нахимова | 6а | Ремонт водоотлив под.№3 | | | |
| | | | | Титан | январь | Замена стояка отопления в кв.№136 |
| | | | Замена ГВС под.№4-6 | Строй | февраль | Замена ГВС по подвалу под.№4-6 (на полипропилен) |
| | | | | Титан | апрель | Замена ванн в мусорокамерах |
| | | | | Титан | апрель | Замена участка ГВС на ТУ |
| | | | | Титан | май | Ремонт пола в под.№3,5 |
| | | | | Титан | май | Замена стояков ГВС и КНЗ в кв.№29 |
| | | | | Титан | май | Окраска бордюров |
| | | | Частичный ремонт кровли кв. 177,33,180 | Титан | май | Ремонт кровли над кв.№179,214. Замена замка выход на кровлю |
| | | | | Осинцев | май | Услуги автовышки (обрезка деревьев) |
| | | | Замена уч.отопления и зап.арматуры ,ХГВС | Титан | июнь | Замена вентиля на стояках отопления в подвале |
| | | | | Титан | июнь | Установка доски объявлений |
| | | | | Титан | июнь | Побелка в кармане после протечки с кровли |
| | | | | Титан | июнь | Установка ограждений |
| | | | Ремонт подъезда №5 | Турлаев | июнь | Ремонт подъезда №5 |
| | | | | Осинцев | июнь | Услуги автовышки (обрезка деревьев) |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | | Титан | июль | Замена стояков ГВС и КНЗ в кв.№72 |
| | | | | Титан | июль | Установка полусфер |
| | | | | Фортуна | июль | Ремонт м/п швов кв.№136,169 дворовой фасад и под.№4,5 (7эт) |
| | | | Частичный ремонт кровли кв. 177,33,180 | Титан | август | Ремонт кровли над кв.№144,180 (кухня) (+з/п сентябрь) |
| | | | | Титан | август | Замена уч.ГВС и замена запорной арматуры в подвале |
| | | | | Фортуна | август | Ремонт м/п швов кв.№210,211 |
| | | | | Титан | сентябрь | Установка лавочки к под.№3 |
| | | | | Титан | сентябрь | Ремонт кровли над кв.№179,180 (комната) (+з/п) |
| | | | | Титан | сентябрь | Замена уч.ГВС в подвале, врезки в кв.№168, стояка ХВС в кв.№12. Установка поливочного шланга |
| | | | | Фортуна | сентябрь | Ремонт межпанельных швов кв.№130 |
| | Титан | октябрь | Замена участков КНЗ и ГВС в подвале, стояков отопления в кв.№151,155. Установка дренажного насоса. Ремонт в подъезде | | | |
| | Болгов | октябрь | Ремонт козырьков балконов кв.№214. Ремонт межпанельных швов над балконом | | | |
| | Титан | ноябрь | Установка информационных стенов и окраска стен после установки | | | |
| | Бобровников | ноябрь | Обрезка 1 дерева | | | |
| | | | Замена освещения в под.№ | | | |
| 31 | Нахимова | 8 | Ремонт в подъезде (УО) | Титан | февраль | Ремонт в подъезде |
| | | | | Осинцев | март | Услуги автовышки (уборка снега с кровли) |
| | | | Частичный ремонт кровли | Титан | май | Ремонт кровли над кв.№17,22,23,24 (+з/п) |
| | | | | Осинцев | май | Услуги автовышки (подъем стройматериалов на кровлю) |
| | | | | Титан | июнь | Замена трубы КНЗ в подвале |
| | | | | Титан | июнь | Окраска скамьи, завоз земли |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|----|---|------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз земли) | | |
| | | | Пашоян | июль | Устройство ограждений | | |
| | | | Титан | сентябрь | Ремонт козырька над подъездом | | |
| | | | Титан | сентябрь | Обработка и замена отвода на ТУ | | |
| | | | Титан | сентябрь | Ремонт кровли над кв.№17,22,23 | | |
| | | | Замена светильника уличного освещения ; | | | | |
| 32 | Нахимова | 9 | Замена уч.отопления и ХГВС | Титан | январь | Замена участка тепломагистрали в ТУ | |
| | | | | Титан | февраль | Замена участка тепломагистрали в ТУ | |
| | | | | Якупов | апрель | Замена КНЗ выпусков бестраншейным способом | |
| | | | Ремонт уч.кровли кв.55,под.№4 | Титан | май | Ремонт кровли над кв.№40,54,55 (+з/п) | |
| | | | | Осинцев | май | Услуги автовышки (подъем стройматериалов на кровлю) | |
| | | | | Титан | май | Завоз песка, окраска ограждений и МАФ (+з/п) | |
| | | | | Чуяшенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) | |
| | | | | Титан | июнь | Завоз земли | |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) | |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз земли) | |
| | | | | Титан | август | Частичный ремонт кровли над кв.№ 54,55,64. Побелка и окраска бойлера | |
| | | | | Титан | сентябрь | Замена сбросников на стояках отопления | |
| | | | | Титан | ноябрь | Частичный ремонт кровли, изготовление и установка двери выхода на кровлю | |
| | | | | Ремонт м/п швов по заявкам | Бастраков | декабрь | Ремонт межпанельных швов кв.№102 |
| | | | | Частичный ремонт в подъездах | | | |
| 34 | Славянская | 14 | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) | | |
| 35 | Славянская | 16 | Титан | октябрь | Ремонт пола возле бойлерной | | |
| | | | Титан | ноябрь | Ремонт ступеней в подъезде | | |
| | | | Титан | декабрь | Замена калача на бойлерной | | |
| 36 | Трубников | 7 | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах | | |
| | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы | | |
| | | | Замена освещения в под.№3 | Строй | март | Замена освещения в под.№3 | |
| | | | Титан | июнь | Замена стояков ХВС и КНЗ в кв.№5 | | |
| | | | Титан | июнь | Ремонт участка кровли (+зп) | | |
| | | | Бобровников | август | Санитарная обрезка 2 дерева | | |
| | | | Титан | август | Заделка отверстий в под.№1 (после сантехработ) | | |
| | | | Едришова | сентябрь | Очистка кровли от мусора | | |
| | Замена калачей в ИТП | | | | | | |
| 37 | Трубников | 9 | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах | | |
| | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы | | |
| | | | Титан | март | Замена стояка ГВС в кв.№18 | | |
| | | | Ремонт цоколя | Турлаев | июнь | Частичный ремонт цоколя под.№1 и частично под.№2 | |
| | | | Титан | август | Ремонт кровли над кв.№17 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|---------|---|-----------|--|--------------------------|
| | | | Чуяшенко | сентябрь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) | |
| | | | Титан | ноябрь | Замена стояка отопления в кв.№20 | |
| | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | |
| 38 | Трубников | 11 | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы | |
| | | | Титан | июнь | Завоз песка и земли | |
| | | | Титан | июнь | Ремонт крыши над песочницей | |
| | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз песка и земли) | |
| | | | Бобровников | август | Санитарная обрезка 2 дерева | |
| | | | Титан | август | Замена навесного замка | |
| | | | Титан | август | Окраска МАФ | |
| | | | Чуяшенко | сентябрь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) | |
| | | | Замена участка ХГВС | | | |
| 39 | Трубников | 13 | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах | |
| | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы | |
| | | | Титан | май | Замена стояков и вентилях ХГВС в кв.№18 | |
| | | | Ремонт в подъезде №2 | Турлаев | август | Ремонт подъезда №2 |
| | | | Титан | сентябрь | Замена стояка отопления | |
| | | | Чуяшенко | сентябрь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) | |
| | | | Ремонт в подъезде №3 | Турлаев | сентябрь | Ремонт в подъезде №3 |
| | | | Бобровников | ноябрь | Санитарная обрезка 3 дерева | |
| | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | | | |
| 40 | Трубников | 15 | Титан | июнь | Окраска МАФ, завоз песка | |
| | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз песка) | |
| | | | Пашоян | июль | Устройство ограждения | |
| | | | Титан | декабрь | Ремонт приемков | |
| | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | |
| | | | Устройство ограждения | | | |
| 41 | Гранитная | 7 | Ремонт карниза | | | |
| | | | Замена зап.арматуры | | | |
| 42 | Трубников | 17 | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах | |
| | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы | |
| | | | Титан | июнь | Завоз песка | |
| | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз песка) | |
| | | | Ремонт в подъезде №2 | Турлаев | июль | Ремонт в подъезде №2 |
| | | | Титан | сентябрь | Спил аварийного дерева | |
| | | | Титан | сентябрь | Ремонт кровли над под.№1 | |
| | | | Чуяшенко | сентябрь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) | |
| Замена калачей в ИТП | | | | | | |
| 43 | Трубников | 29 | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах | |
| | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы | |
| | | | Ремонт эркерного балкона | Атрубаева | июнь | Ремонт эркерного балкона |
| | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | |
| | | | Ремонт подъезда №1 | | | |
| | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы | |
| | | | Титан | май | Завоз песка | |
| | | | Чуяшенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) | |

| | | | | | | |
|----|-----------|---------|---|-------------|----------|---|
| 44 | Трубников | 33 | | Титан | июль | Окраска МАФ |
| | | | | Титан | август | Ремонт кровли над кв.№58 |
| | | | Замена двери в подвал | Шведова | август | Установка двери на вход в подвал с торца дома |
| | | | | Осинцев | октябрь | Услуги автовышки (установка водоотливов) |
| | | | | Копорулин | октябрь | Услуги трактора (планировка грунта) |
| | | | | Бобровников | ноябрь | Санитарная обрезка 1 дерева |
| | | | | Титан | ноябрь | Укрепление водосточной трубы с торца |
| | | | | СТМ | ноябрь | Установка пластикового окна под.№1 |
| | | | | Турлаев | декабрь | Ремонт подъезда №1 |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | | | | Монтаж ограждения входа в подавал под.4 |
| 45 | Трубников | 37 | | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| | | | | Титан | июль | Окраска МАФ |
| | | | | Титан | август | Замена водоотлива над кв.№18. ремонт кровли над кв.№19,37 |
| | | | Устройство ограждения | Пашоян | август | Устройство ограждения |
| | | | | Титан | август | Окраска ограждений |
| | | | | Осинцев | август | Услуги автовышки (установка водоотливов) |
| | | | | Титан | сентябрь | Ремонт кровли над кв.№19 |
| | | | | Титан | ноябрь | Частичный ремонт кровли над кв.№37 |
| | | | | Чуяшенко | декабрь | Работа эксковатора при замена трубы ГВС |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | Ремонт уч.отмостки; | | | |
| 46 | Трубников | 39 | | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| | | | Ремонт кровли | Титан | май | Частичный ремонт кровли |
| | | | | Титан | июнь | Замена стояков ГВС и КНЗ и заделка отверстий после сантех работ в подъезде №4 |
| | | | | Титан | июнь | Установка урны |
| | | | | Титан | июль | Замена замка на двери в подвал |
| | | | | Титан | июль | Окраска МАФ |
| | | | | Титан | август | Замена навесного замка. ремонт кровли над кв.№62 |
| | | | | Титан | август | Замена стояков ХВС и КНЗ в кв.№36 |
| | | | | Осинцев | август | Услуги автовышки (ремонт кровли) |
| | | | | Титан | сентябрь | Ремонт кровли над кв.№30,64 |
| | | | | Атрубаева | сентябрь | Ремонт шиферной кровли |
| | | | | Титан | октябрь | Замена батареи в кв.№46 |
| | | | | Титан | ноябрь | Замена стояка отопления в кв.№21 |
| | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | | | |
| | | | Ремонт участка цоколя | | | |
| | | | | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| | | | | Осинцев | март | Услуги автовышки (обрезка деревьев) |
| | | | | Чуяшенко | март | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|--|-------------|-------------------------------|---|
| 47 | Трубников | 41 | | Титан | май | Завоз песка |
| | | | | Чуяшенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | | Титан | август | Замена стояка КНЗ в кв.№18 |
| | | | | Бобровников | ноябрь | Санитарная обрезка 4 дерева |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | Замена тамбурных дверей под.№2 | | | | |
| 48 | Трубников | 41а | | Титан | январь | Замена врезок на ХГВС |
| | | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| | | | | Титан | август | Окраска МАФ и ограждений |
| | | | | Титан | ноябрь | Ремонт 1эт. В под.№1-2 |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | | | Замена калачей в ИТП, уч.ХГВС | |
| | | Частичный ремонт потолка | | | | |
| 49 | Трубников | 43 | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| | | | | Титан | апрель | Замена замка выход на кровлю |
| | | | | Титан | август | Ремонт кровли над кв.№20 |
| | | | | Осинцев | август | Услуги автовышки (ремонт кровли) |
| | | | | Титан | август | Замена стояка ГВС в кв.№18 |
| | | | | Пашоян | сентябрь | Ремонт отмостки (торец 50% со стороны под.№1 и уличный фасад) |
| | | | | Осинцев | октябрь | Услуги автовышки (установка водоотливов) |
| | | | | Бобровников | ноябрь | Санитарная обрезка 1 дерева |
| | | | | Титан | ноябрь | Укрепление водосточной трубы и отливов |
| | | | | Титан | декабрь | Замена стояков ХГВС в кв.№19 |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | Замена зап.арматуры;участка трубопровода отопления; | | | | |
| 50 | Трубников | 45 | | Титан | январь | Ремонт в подъезде №1 |
| | | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| | | | | Титан | июнь | Закрытие сеткой вентканалов в кв.№22,27 |
| | | | | Осинцев | август | Услуги автовышки (установка водоотливов) |
| | | | | Чуяшенко | сентябрь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | | Титан | сентябрь | Ремонт водосточной трубы под.№3 |
| | | | | Осинцев | октябрь | Услуги автовышки (установка водоотливов) |
| | | | | Титан | октябрь | Устройство водоотливов |
| | | | | Бобровников | ноябрь | Санитарная обрезка 1 дерева |
| | | | | Турлаев | ноябрь | Ремонт подъезда №2 |
| | | | | Титан | ноябрь | Укрепление водосточной трубы и воронок |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | | Титан | февраль | Замена участка труб на ТУ |
| | | | | Титан | февраль | Замена стояка КНЗ в кв.№50 |
| | | | | Титан | март | Замена циркуляционного насоса на ГВС |
| | | | | Карат | март | Проверка и ремонт расходомера. Замена элементов питания |
| | | | | Титан | апрель | Замена участка ГВС на ТУ |
| | | | | Титан | май | Замена циркуляционного насоса на ГВС |
| | | | | Титан | июнь | Ремонт оконных рам, установка доски объявлений |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------|--|-----------|----------|--|
| 51 | Энергетиков | 4 | Установка п/ящиков | Титан | июль | Замена почтовых ящиков и ремонт крыльца |
| | | | | Титан | август | Замена стояка КНЗ в кв.№71,83 и стояка п/суш в кв.№83 |
| | | | | Титан | сентябрь | Ремонт кровли над кв.№103 (+з/п), установка стекол в окнах в коридоре |
| | | | Замена стекол ; | Титан | октябрь | Ремонт оконных рам и замена стекол |
| | | | | Титан | ноябрь | Замена циркуляционного насоса на ГВС |
| | | | Ремонт пола в подъезде , | Титан | декабрь | Косметический ремонт на 8-9эт, ремонт полов. Установка замка на выход к контейнерной |
| | | | | Бастраков | декабрь | Ремонт межпанельных швов кв.№103 |
| | | | | Едришова | декабрь | Монтаж деревянных перил вход в подъезд |
| | | | Ремонт уч.отмостки | | | |
| | | | Ремонт уч.кровли | | | |
| | | | Замена уч.КНЗ,отопления ХГВС | | | |
| | | | Ремонт пола в подъезде , | | | |
| 52 | Энергетиков | 5 | Замена уч.ГВС | Титан | январь | Замена участка ГВС в подвале |
| | | | | Титан | февраль | Замена теплоизоляции на ТУ и бойлере |
| | | | | Титан | март | Замена полотенцесушителя в кв.№60 |
| | | | Замена уч.отопления | Строй | май | Замена врезок отопления |
| | | | | Титан | май | Ремонт кровли над кв.№60 (+з/п) |
| | | | | Осинцев | май | Услуги автовышки (подъем стройматериалов на кровлю) |
| | | | | Титан | май | Завоз песка |
| | | | Ремонт м/п швов по заявкам кв.4 | Фортуна | май | Ремонт межпанельных швов кв.№4,21,22,34 |
| | | | | Чуяшенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз грунта) |
| | | | | Титан | июнь | Завоз земли |
| | | | | Титан | сентябрь | Установка поливочного шланга |
| | Титан | декабрь | Замена циркуляционного насоса | | | |
| Ремонт подъезда №2; | | | | | | |
| Замена уч.КНЗ, ХВС | | | | | | |
| 53 | Энергетиков | 6 | | Титан | февраль | Замена стояков ХГВС в подвале |
| | | | | Титан | февраль | Ремонт откосов вокруг вх.дверей |
| | | | Замена выпуска КНЗ под.№2 | Якупов | март | Замена выпуска КНЗ бестраншейным способом |
| | | | | Титан | апрель | Замена задвижек №1,2 |
| | | | | Титан | май | Установка решеток на подвальные окна |
| | | | | Титан | июнь | Замена врезок отопления |
| | | | | Осинцев | август | Услуги автовышки (ремонт кровли) |
| | | | | Титан | сентябрь | Ремонт кровли над кв.№11,12,35 |
| | | | Замена врезок отопления | Титан | октябрь | Замена участков отопления в подвале |
| | | | | Титан | декабрь | Замена КНЗ в подвале |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | Частичный ремонт в подъезде №2 | | | |
| | Титан | январь | Ремонт вокруг тамбурной двери в под.№1 | | | |
| | Титан | май | Ремонт крыльца | | | |
| | Титан | май | Завоз песка | | | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|---------|---|-------------|----------|---|
| 54 | Энергетиков | 8 | | Чуяшенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | | Титан | июнь | Окраска МАФ (+з/п) |
| | | | Замена уч.КНЗ,отопления ХГВС | Титан | июнь | Замена врезок отопления и КНЗ |
| | | | | Чуяшенко | июль | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | | Бобровников | август | Санитарная обрезка 2 дерева |
| | | | | Титан | сентябрь | Установка замка на вх.дверь в подвал |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | | Титан | декабрь | Установка мет.двери вход в подвал |
| 55 | Энергетиков | 10 | Замена участка трубы ХВС, замена задвижки ХВС | ПОВВ | январь | Отключение-включение сетей водопровода |
| | | | | Титан | январь | Замена задвижки на вводе ХВС |
| | | | | Титан | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| | | | | Титан | март | Замена стояка КНЗ в нежилом помещении до подвала |
| | | | Ремонт козырьков; | Атрубаева | май | Ремонт козырьков над под.№1-3 |
| | | | | Титан | сентябрь | Замена стояка отопления. Ремонт вентил.трубы над кв.№41 |
| | | | | Титан | октябрь | Замена стояка КНЗ в кв.№4 |
| 56 | Энергетиков | 11 | | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| | | | Ремонт вент.каналов; | Атрубаева | июнь | Восстановление вентиляционной шахты под.№1 |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | Замена запорной арматуры в итп | | | |
| 57 | Энергетиков | 12 | | Титан | январь | Установка замка на подвал |
| | | | | Титан | январь | Заделка отверстий в кв.№1(после сантех.работ) |
| | | | | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| | | | Ремонт в подъезде №1 | Турлаев | февраль | Ремонт в подъезде №1 |
| | | | | Титан | апрель | Замена стояка КНЗ в кв.№18 |
| | | | | Титан | июнь | Замена уч. ГВС в лаборатории |
| | | | | Едришова | октябрь | Заделка отверстий в кв.№26,30 (после сантехработ) |
| | | | | Бобровников | ноябрь | Санитарная обрезка 5 дерева |
| | | | | Титан | ноябрь | Заделка отверстий в кв.№36 после сантех работ |
| | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | | | |
| | Частичный ремонт цоколя | | | | | |
| 58 | Энергетиков | 13 | | Титан | январь | Заделка отверстий в кв.№19(после сантех.работ) |
| | | | | Титан | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| | | | Замена оборудования освещения в подъездах | Строй | март | Замена освещения в под.№1,2,3,4 |
| | | | | СТМ | ноябрь | Установка пластикового окна |
| | | | | Бобровников | ноябрь | Санитарная обрезка 3 дерева |
| | | | | Осинцев | декабрь | Услуги автовышки (очистка кровли от снега и наледи) |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|--|-------------|--|--|---------|-------------------------------|
| | | | Титан | декабрь | Окраска стен после установки почтовых ящиков в под.№3 | | | |
| 59 | Энергетиков | 13а | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах | | | |
| | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы | | | |
| | | | Ремонт в подъезде №2; доводчик, покрасить вх дверей, | Едришова | март | Ремонт подъезда №2 | | |
| | | | Установка доводчика, покрасить вх дверей, | Титан | май | Ремонт вх.дверей в под.№3 | | |
| | | | Ремонт в подъезде №,3; | Едришова | май | Ремонт подъезда №3 | | |
| | | | Замена уч.ГВС | Титан | июнь | Замена уч.ГВС | | |
| | | | | Титан | июнь | Замена трубы отопления в кв.№65 | | |
| | | | Завоз песка | Титан | июнь | Завоз песка, установка урн | | |
| | | | | Чуашенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз песка) | | |
| | | | | Титан | сентябрь | Окраска МАФ | | |
| 60 | Энергетиков | 14 | Титан | октябрь | Ремонт лавочки | | | |
| | | | Титан | февраль | Закраска надписей в подъездах | | | |
| | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы | | | |
| | | | Титан | май | Оштукатуривание стен после демонтажа коробов | | | |
| | | | | Строй | май | Вывос КГМ до КП | | |
| | | | Ремонт подъезде №5 | Турлаев | июнь | Ремонт подъезде №5 | | |
| | | | | Чуашенко | июль | Услуги автотранспорта (очистка территории у контейнерной площадки) | | |
| | | | | Титан | июль | Окраска МАФ | | |
| | | | | Титан | август | Ремонт кровли над кв.№22 | | |
| | | | | Осинцев | август | Услуги автовышки (ремонт кровли) | | |
| 61 | Энергетиков | 15 | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | | | |
| | | | Ремонт в подъезде №2 | | | | | |
| | | | Титан | февраль | Закраска надписей в подъездах | | | |
| | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы | | | |
| | | | Замена ХВС по подвалу | Строй | май | Замена лежака и врезок ХВС в подвале под.№3-4 | | |
| | | | | Титан | июнь | Окраска МАФ | | |
| | | | | Титан | ноябрь | Обработка стен в кв.№6 | | |
| | | | Замена оборудования этажных щитов | Строй | ноябрь | Замена оборудования этажных щитов в под.№2 | | |
| | | | 62 | Энергетиков | 15а | Титан | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| Титан | июнь | Окраска МАФ | | | | | | |
| Титан | июль | Установка качелей | | | | | | |
| Ремонт подъездных козырьков | Атрубаева | август | | | | Ремонт козырьков вх.групп | | |
| 63 | Энергетиков | 18 | Титан | июнь | Завоз песка, окраска МАФ | | | |
| | | | Чуашенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз песка) | | | |
| | | | Чуашенко | июль | Услуги автотранспорта (очистка территории у контейнерной площадки) | | | |
| | | | Титан | август | Ремонт кровли над кв.№6 | | | |
| | | | Чуашенко | сентябрь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) | | | |
| | | | Едришова | сентябрь | Вывос КГМ из под.№3 | | | |
| | | | Осинцев | октябрь | Услуги автовышки (обрезка деревьев) | | | |
| | | | Ремонт в подъезде №3 | Турлаев | октябрь | Ремонт в подъезде №3 | | |
| | | | | Титан | ноябрь | Спил аварийных веток | | |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | | |

| | | | | | | |
|----|-------------|------|---|----------|--|---|
| | | | Титан | декабрь | Замена почтовых ящиков в под.№3 | |
| 64 | Энергетиков | 20 | Чуяшенко | январь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) | |
| | | | Едришова | февраль | Закраска надписей в подъездах | |
| | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы | |
| | | | Титан | май | Частичный ремонт стены на 1-ом этаже под.№1. Ремонт слухового окна | |
| | | | Титан | май | Замена участка ГВС | |
| | | | Строй | май | Вывос КГМ до КП | |
| | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) | |
| | | | Титан | август | Ремонт кровли над кв.№22 | |
| | | | Осинцев | август | Услуги автовышки (ремонт кровли) | |
| | | | Титан | октябрь | Ремонт крыльца под.№1, ступеней лест.пролетов. Устройство водоотливов. Ремонт и закрытие люка выхода на кровлю. Ремонт участка кровли под.№1 | |
| | | | ППр распредел. эл.щитов | Титан | октябрь | Восстановление подвального освещения. Замена оборудования в эл.щите |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| | | | Ремонт вент.каналов | | | |
| | | | Ремонт участка отмостки | | | |
| 65 | Энергетиков | 22 | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы | |
| | | | Титан | сентябрь | Ремонт кровли над кв.№7 | |
| | | | Бобровников | ноябрь | Санитарная обрезка 1 дерево | |
| | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | |
| | | | Ремонт в подъезде №2 | | | |
| | | | Замена зап.арматуры | | | |
| 66 | Энергетиков | 23а | Титан | январь | Устройство подковырькового освещения в под.№1-8 | |
| | | | Титан | январь | Замена полотенцесушителя в кв.№143 | |
| | | | Титан | январь | Замена замка в под.№3,7 | |
| | | | Титан | февраль | Закраска надписей в подъездах | |
| | | | Титан | февраль | Замена стояков КНЗ и отопления в кв.№253 | |
| | | | Замена оборудования освещения в подъездах, тамбурах | Строй | февраль | Замена освещения в тамбурах под.№1,2,3,4 |
| | | | Ремонт в подъездах №3 | Турлаев | март | Ремонт в подъездах №3 |
| | | | | Титан | март | Замена полотенцесушителя в кв.№147 |
| | | | | Титан | март | Замена стояка КНЗ в кв.№59 |
| | | | Ремонт в подъездах №4 | Турлаев | апрель | Ремонт в подъездах №4 |
| | | | | Титан | май | Замена стояков ХГВС в кв.№83 |
| | | | | Титан | май | Окраска бордюров |
| | | | | Фортуна | май | Ремонт межпанельных швов кв.№280 |
| | | | | Титан | июнь | Замена запорной арматуры |
| | | | | Титан | июнь | Замена стояков ХВС и КНЗ в кв.№223 |
| | | | Установка песочницы | Титан | июнь | Установка песочницы. Завоз песка |
| | | | | УВП | июнь | Подготовка и поверка теплосчетчика |
| | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз песка) | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---------|--|---|------------------------------|---|
| | Энергетиков | 24 | | Ураллифт | июнь | Установка зеркала в кабине лифта под.№4 |
| | | | | Титан | июль | Замена стояка КНЗ в кв.№8 |
| | | | | Титан | июль | Ремонт козырька над под.№2 |
| | | | | Титан | июль | Окраска МАФ и завоз земли, установка урны |
| | | | | Чуашенко | июль | Услуги автотранспорта (вывоз шин) |
| | | | | Ураллифт | июль | Установка зеркала в кабине лифта под.№2 |
| | | | | Титан | август | Замена навесного замка |
| | | | | Титан | август | Замена стояка КНЗ в кв.№14 |
| | | | | Титан | октябрь | Установка урны под.№2 |
| | | | | Титан | октябрь | Установка информационных стендов, общедомового водосчетчика на ХВС, ручки на окно в под.№2. Замена ванн в мусорокамерах |
| | | | | Титан | ноябрь | Замена замка на отсекателе в под.№1. Окраска стен после установки информационных стендов. |
| | | | | Титан | декабрь | Регулировка вх.двери в под.№8. Установка пружины на вх.дверь в под.№6 |
| | | | | | | Ремонт в подъездах №1,6 |
| | | | | | | Ремонт в подъезде №5 |
| | | | Посадка деревьев ; вывод полива | | | |
| 67 | Энергетиков | 24 | Замена зап.арматуры и уч.ГВС | Строй | январь | Замена участка ХГВС на обвязке бойлера в ИТП |
| | | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| | | | | Чуашенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | | Титан | май | Завоз песка |
| | | | | Строй | июль | Замена освещения в подъездах |
| | | | | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек |
| 68 | Энергетиков | 44 | | Титан | декабрь | Утепление труб на чердаке |
| | | | | Титан | февраль | Вывод шланга для уборщицы |
| | | | Замена освещения в подъездах | Строй | февраль | Замена освещения в тамбурах под.№1,2,3 |
| | | | | Титан | май | Завоз песка |
| | | | | Чуашенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | Ремонт подъезда №1; | Турлаев | июнь | Ремонт подъезда №1; |
| | | | | Бобровников | август | Санитарная обрезка 6 деревьев, 1 дерево аварийное |
| | | | | Чуашенко | сентябрь | Услуги автотранспорта (вывоз веток) |
| | | | | Строй | октябрь | Ремонт эркерного балкона кв.№22 |
| | | | | Титан | октябрь | Ремонт урны под.№2. Устройство водоотливов |
| | Едришова | декабрь | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | | | |
| | Титан | декабрь | Замена стояков ХГВС в кв.№16 и ремонт пола после сантехработ | | | |
| | | | Титан | февраль | Установка поручня в подъезде | |
| | Замена оборудования электрощитовой/этаж.щитов | Строй | март | Замена оборудования эл.щитовой | | |
| | | Титан | апрель | Замена замка выход на кровлю | | |
| | | Титан | апрель | Замена стояка отопления и конвектора в кв.№39 | | |
| | | Титан | май | Замена стояков ХГВС и КНЗ в кв.№1, 27, 30 | | |
| | | Титан | май | Завоз песка, окраска бордюров | | |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|--------|---|----------|----------|--|
| 69 | Ю.Бульвар | 1 | | Чуяшенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | | Титан | июнь | Установка урны |
| | | | Замена двери в подвал | Шведова | июнь | Установка мет.двери на вход в подвал |
| | | | | Титан | июль | Установка полусфер |
| | | | | Титан | август | Замена стояков отопления и ХГВС в кв.№35 и стояка КНЗ в кв.№42 |
| | | | | Титан | август | Установка дефлектора на вентиляц.короб на кровле. Заделка отверстий в кв.№42 (после сантехработ) |
| | | | | Титан | октябрь | Ремонт качели. Установка информационных стендов. Замена ванны в мусорокамере |
| | | | | Титан | ноябрь | Установка ручки на окно. Окраска стен после установки информационного стенда |
| | | | | Титан | ноябрь | Установка ведра в урну |
| 70 | Ю.Бульвар | 3 | | Титан | декабрь | Установка ручки на окно |
| | | | | Титан | февраль | Закраска надписей в подъездах |
| | | | | Титан | февраль | Замена стояков отопления в кв.№18 и установка конвектора в кв.№3 |
| | | | | Титан | май | Замена стояков ХГВС в кв.№40 |
| | | | | Титан | май | Завоз песка, окраска бордюр |
| | | | | Чуяшенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | | Титан | июнь | Завоз земли |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз земли) |
| | | | | Титан | сентябрь | Установка замка на отсекабель. Замена циркуляционного насоса |
| | | | | Титан | октябрь | Установка информационных стендов. Замена ванны в мусорокамере. Замена вентиля на ГВС |
| | | | Ремонт в подъезде | Турлаев | октябрь | Ремонт подъезда |
| | Бобровников | ноябрь | Санитарная обрезка 1 дерево | | | |
| | Титан | ноябрь | Окраска стен после установки информационных стендов | | | |
| Ремонт уч.цоколя | | | | | | |
| 71 | Ю.Бульвар | 5 | | Титан | январь | Замена замка выход на кровлю |
| | | | | Титан | февраль | Замена вентиляей на стояках отопления в кв.№35 |
| | | | | Титан | апрель | Замена вентиляей на стояках ХГВС в кв.№29 |
| | | | | Титан | май | Установка песочницы. Завоз песка, окраска бордюр |
| | | | Ремонт в подъезде | Турлаев | май | Ремонт подъезда |
| | | | | Чуяшенко | май | Услуги автотранспорта (развоз песка) |
| | | | | Титан | июнь | Замена почтовых ящиков |
| | | | | Титан | июнь | Завоз земли, установка урны |
| | | | | Чуяшенко | июнь | Услуги автотранспорта (развоз земли) |
| | | | | Титан | октябрь | Установка информационных стендов. Замена ванны в мусорокамере |
| | | | | Титан | ноябрь | Установка ведра в урну |
| | | | Ремонт уч.цоколя | Титан | ноябрь | Окраска стен после установки информационных стендов. Востановление нумерации этажей |